



ПРОГНОЗНАЯ СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЗШО НА ПЕРИОД
ДО ПЕРЕХОДА НА СУХОЕ ЗОЛОУДАЛЕНИЕ

№ п/п	Год	Секция N3	Секция N2 Резерв	Секция N4
1	2017	Заполнение	Резерв	Изыскания проектирование экспертиза
2	2018	Заполнение	Резерв	Строительство
3	2019	Апрель 2019г. Заполнена	Февраль 2019г. начало заполнения	Строительство
4	2020	Осушение	Август 2020г. - Заполнена	Май 2020г. начало заполнения
5	2021	Осушение	Осушение	Заполнение
6	2022	Размещение гидратированных ЗУО из 2 секции	Выгрузка на 3 секцию	Апрель 2022г.-Заполнена
7	2023	Резерв Переход на ССЗУ	Резерв Переход на ССЗУ	Переход на ССЗУ

УКРУПНЕННЫЙ ГРАФИК РЕКОНСТРУКЦИИ СЕКЦИИ N4

[illegible]

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
Для информации
25.01.2017

[illegible]