

Годовая комплексная программа закупок ПАО "Юнипро" на 2019 год (основная часть)

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, выполнения работ, услуг
БГРЭС	МТР	Ремонт	Гусеница 3501-22-1СП	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Ноябрь 2018
БГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части для спецтехники	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Февраль 2019
БГРЭС	МТР	Ремонт	запасные части к арматуре KSB	Февраль 2019	Июнь 2019	Июнь 2019
БГРЭС	МТР	Ремонт	Запорная арматура (EBRO)	Январь 2019	Апрель 2019	Апрель 2019
БГРЭС	МТР	Ремонт	Затвор ORBINOX	Декабрь 2018	Март 2019	Март 2019
БГРЭС	МТР	Ремонт	Кабельно-проводниковая продукция	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Июль 2019
БГРЭС	МТР	Ремонт	Кожухи	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Февраль 2019
БГРЭС	МТР	Ремонт	Коммутационное оборудование, аппараты РЗиА	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Июль 2019
БГРЭС	МТР	Ремонт	Краны шаровые Ballomax	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Июль 2019
БГРЭС	МТР	Ремонт	Листовой и сортовой металлопрокат (нержавеющая сталь)	Октябрь 2018	Январь 2019	Февраль 2019
БГРЭС	МТР	Ремонт	Листовой и сортовой металлопрокат (прокат черных металлов, поковки)	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Июль 2019
БГРЭС	МТР	Ремонт	Металлопрокат (ленты)	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Февраль 2019
БГРЭС	МТР	Ремонт	Подшипники	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Октябрь 2019
БГРЭС	МТР	Ремонт	Противопожарный инвентарь	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Январь 2019
БГРЭС	МТР	Ремонт	Скорлупа ППУ	Октябрь 2018	Февраль 2019	Май 2019
БГРЭС	МТР	Ремонт	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Июль 2019
БГРЭС	МТР	Ремонт	Технические газы	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Июль 2019
БГРЭС	МТР	Ремонт	Трубная продукция (нержавеющий металл)	Октябрь 2018	Февраль 2019	Февраль 2019
БГРЭС	МТР	Ремонт	Трубная продукция (черный металл)	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Июль 2019
БГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура ВД	Октябрь 2018	Июнь 2019	Июнь 2019
БГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура НД	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Апрель 2019
БГРЭС	МТР	Ремонт	Турбокомпрессор	Январь 2019	Апрель 2019	Апрель 2019
БГРЭС	МТР	Ремонт	Фасонные изделия	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Июль 2019
БГРЭС	МТР	Ремонт	Химические реактивы, лабораторное оборудование и принадлежности	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Февраль 2019
БГРЭС	МТР	Ремонт	Электродвигатели	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Июль 2019
БГРЭС	МТР	Ремонт	Электролампы	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Февраль 2019
БГРЭС	МТР	Ремонт	ЭУИ, Светотехника	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Март 2019
БГРЭС	МТР	ТПиР	Запасные части ПТН	Декабрь 2018	Август 2019	Август 2019
БГРЭС	МТР	ТПиР	Кабельно-проводниковая продукция	Октябрь 2018	Апрель 2019	Апрель 2019
БГРЭС	МТР	ТПиР	Краны шаровые Ballomax	Октябрь 2018	Апрель 2019	Апрель 2019
БГРЭС	МТР	ТПиР	Листовой и сортовой металлопрокат (прокат черных металлов, поковки)	Октябрь 2018	Апрель 2019	Апрель 2019
БГРЭС	МТР	ТПиР	Оборудование для штрихкодирования	Январь 2019	Май 2019	Май 2019
БГРЭС	МТР	ТПиР	Осветительное оборудование	Январь 2019	Апрель 2019	Апрель 2019
БГРЭС	МТР	ТПиР	ПК и оргтехника	Январь 2019	Май 2019	Май 2019
БГРЭС	МТР	ТПиР	Приборная продукция (прочая)	Январь 2019	Май 2019	Май 2019
БГРЭС	МТР	ТПиР	Расходные материалы и запасные части для оргтехники	Октябрь 2018	Март 2019	Март 2019
БГРЭС	МТР	ТПиР	Скорлупа ППУ	Октябрь 2018	Апрель 2019	Апрель 2019
БГРЭС	МТР	ТПиР	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Октябрь 2018	Апрель 2019	Апрель 2019
БГРЭС	МТР	ТПиР	Фасонные изделия	Октябрь 2018	Апрель 2019	Апрель 2019
БГРЭС	МТР	ТПиР	Электроизмерительные приборы	Октябрь 2018	Июнь 2019	Июнь 2019

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
БГРЭС	МТР	ТПиР	ЭУИ, Светотехника	Октябрь 2018	Апрель 2019	Апрель 2019
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Аква-аурат	Март 2019	Июнь 2019	Июнь 2019
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Гипохлорит	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Декабрь 2018
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Дизельное топливо	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Декабрь 2018
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Дозаторы и смывающие средства	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Декабрь 2020
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Запасные части для спецтехники	Октябрь 2018	Март 2019	Март 2019
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	ЗИП для ТО ИТСО	Ноябрь 2018	Сентябрь 2019	Сентябрь 2019
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Известь	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Июнь 2019
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Известь гидравлическая	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Июнь 2019
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Ионообменные смолы DOW	Октябрь 2018	Июнь 2019	Июнь 2019
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Ионообменные смолы Гранион	Октябрь 2018	Март 2019	Март 2019
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Ионообменные смолы КУ 2-8 КУ-101 АВ 17, сополимер стирола	Октябрь 2018	Июнь 2019	Июнь 2019
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Кабельно-проводниковая продукция	Октябрь 2018	Март 2019	Июнь 2019
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Кислота серная	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Июнь 2019
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Коммутационное оборудование, аппараты РЗиА	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Июнь 2019
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Купорос железный	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Июнь 2019
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Масло ОМТИ	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Июнь 2019
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Натр едкий	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Июнь 2019
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Офисная мебель	Январь 2019	Апрель 2019	Апрель 2019
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Очки для ПВЭМ корректирующие	Декабрь 2018	Март 2019	Март 2021
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Приборная подукция (прочая)	Январь 2019	Июнь 2019	Июнь 2019
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Противопожарный инвентарь	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Июнь 2019
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Расходные материалы и запасные части для оргтехники	Октябрь 2018	Март 2019	Май 2019
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	спецобувь рабочая кожаная	Январь 2019	Апрель 2019	Май 2019
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Спецодежда (комплекты)	Октябрь 2018	Март 2019	Март 2021
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Спецодежда (корпоративный стиль)	Декабрь 2018	Апрель 2019	Апрель 2019
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Технические газы	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Март 2019
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Топливо по электронным картам	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Декабрь 2018
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Трубопроводная арматура НД	Октябрь 2018	Март 2019	Март 2019
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Услуги, пистолетная заправка и хранение ГСМ	Октябрь 2018	Январь 2019	Январь 2019
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Химические реактивы, лабораторное оборудование и принадлежности	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Июнь 2019
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Химреагенты Жидкий хлор	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Декабрь 2018
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Электродвигатели	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Март 2019
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Электроизмерительные приборы	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Июнь 2019
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Электролампы	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Июнь 2019
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	ЭУИ, Светотехника	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Сентябрь 2019
БГРЭС	УСЛ	Ремонт	Водолазные работы по очистке пазов аванкамер	Ноябрь 2018	Апрель 2019	Декабрь 2021
БГРЭС	УСЛ	Ремонт	Ремонт внутриплощадочных автомобильных дорог	Февраль 2019	Июнь 2019	Октябрь 2019
БГРЭС	УСЛ	Ремонт	Ремонт внутриплощадочных ж/д путей	Февраль 2019	Июнь 2019	Сентябрь 2021
БГРЭС	УСЛ	Ремонт	Ремонт трансформаторов и ОРУ, преобразователей агрегатов электрофильтров энергоблоков №1, №2, №3	Декабрь 2018	Апрель 2019	Ноябрь 2019
БГРЭС	УСЛ	Ремонт	Ремонт турбогенераторов ТГ-1, ТГ-2.	Ноябрь 2018	Апрель 2019	Июль 2019
БГРЭС	УСЛ	Ремонт	Техническое обслуживание линейных серводвигателей EXLAR PK ВД и СД системы регулирования турбины и каналов измерения положения сервомоторов на энергоблоке №1	Декабрь 2018	Март 2019	Май 2019

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Внедрение системы отвода утечек мазута в специальный зачистной резерву	Январь 2019	Май 2019	Сентябрь 2019
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Модернизация мазутопроводов, мазутного хозяйства и котельного отделения главного корпуса, предусматривающая предупреждение о возникновении аварийной ситуации и обеспечивающая безопасную остановку или перевод процесса в безопасное состояние	Декабрь 2018	Апрель 2019	Октябрь 2019
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Модернизация приводной турбины питательного насоса с заменой ротора	Ноябрь 2018	Апрель 2019	Октябрь 2019
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Модернизация сети освещения	Ноябрь 2018	Апрель 2019	Октябрь 2019
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры	Ноябрь 2018	Апрель 2019	Сентябрь 2019
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Нанесение огнезащитного покрытия металлоконструкций каркаса главного корпуса	Ноябрь 2018	Май 2019	Октябрь 2019
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Обновление лифтового хозяйства (заменой лифтов УП-3;БЩУ; Столовая грузовой)	Ноябрь 2018	Апрель 2019	Сентябрь 2019
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Оснащение кабельного этажа направления Н-77 системой ППА и ППС, расположенного под ЦЩУ ТП	Апрель 2019	Август 2019	Октябрь 2019
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	ПБ Приведение мазутного хозяйства в соответствие нормам и правилам в области промышленной безопасности	Декабрь 2018	Апрель 2019	Октябрь 2020
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Приведение ХОПО в соответствие нормам и правилам в области промышленной безопасности	Ноябрь 2018	Апрель 2019	Октябрь 2020
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Разработка тренажера для оперативного персонала ЦАСУ ТП филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" «Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций»	Январь 2019	Апрель 2019	Декабрь 2019
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Сервисные пакеты на серверное оборудование	Октябрь 2018	Август 2019	Июль 2020
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Строительство тепловых сетей по ул. Светлая и ул. Стартовая кв. Энергостроителей	Ноябрь 2018	Апрель 2019	Сентябрь 2019
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Установка автоматической пожарной сигнализации в здании ПОК-1	Ноябрь 2018	Май 2019	Сентябрь 2019
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Установка автоматической пожарной сигнализации в здании ПОК-2	Ноябрь 2018	Май 2019	Сентябрь 2019
БГРЭС	УСЛ	ТПиР	Установка автоматической пожарной сигнализации в помещении прачечной	Ноябрь 2018	Март 2019	Октябрь 2019
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Декларирование безопасности ГТС	Август 2019	Ноябрь 2019	Октябрь 2020
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Демонтаж выбывающего объекта в связи с его ликвидацией	Ноябрь 2018	Март 2019	Декабрь 2019
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Диагностирование и освидетельствование объектов ГПМ (грузоподъемные механизмы - краны и крановые пути кранов)	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Комплексное обследование технического состояния строительных конструкций и экспертиза промышленной безопасности здания главного корпуса филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"	Октябрь 2018	Февраль 2019	Сентябрь 2019
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Консультационные тренинги "Лидер Юнипро"	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Обезвреживание отходов 4 класса опасности	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Обследование объекта ТЭК и актуализация паспорта безопасности объекта ТЭК филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"	Май 2019	Август 2019	Октябрь 2019
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Оказание услуг (выполнение работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Toyota	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Оказание услуг (выполнение работ) по техническому обслуживанию и ремонту легковых и грузовых автомобилей	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Оказание услуг механизмами и спецтехникой (прочего транспорта) для очистки шламовой секции ОТВС, настройки и поверки весов	Январь 2019	Май 2019	Декабрь 2021
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Оказание услуг по перевозке пассажиров легковым автомобильным транспортом	Сентябрь 2019	Декабрь 2019	Декабрь 2019
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Периодические испытания наружных стационарных пожарных лестниц и ограждений кровли	Ноябрь 2018	Апрель 2019	Сентябрь 2019
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Поверка трансформаторов тока и напряжения	Январь 2019	Апрель 2019	Декабрь 2019
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение (работники и их дети)	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Проведение специальной оценки условий труда вновь организованных рабочих мест	Ноябрь 2018	Февраль 2019	Ноябрь 2019
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Производственные совещания	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Разработка и экспертиза Декларации безопасности на ликвидацию шламонакопителя филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».	Декабрь 2018	Март 2019	Ноябрь 2019
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Сервисные контракты на серверное оборудование	Октябрь 2018	Август 2019	Июль 2020
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Услуги образовательного характера (конференции, семинары, курсы повышения квалификации), не подлежащие лицензированию	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Услуги по организации празднования Дня Энергетика	Август 2019	Ноябрь 2019	Декабрь 2019
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Услуги по подготовке, переодготовке и повышению квалификации персонала в образовательных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Услуги по проведению соревнований по профессионального мастерству оперативного персонала ПСУ	Октябрь 2018	Май 2019	Август 2019
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Экспертиза промышленной безопасности и продлению срока службы котла П-67 ст. №2	Декабрь 2018	Март 2019	Сентябрь 2020
ИА	МТР	ТПиР	Автомобиль легковой	Декабрь 2018	Апрель 2019	Апрель 2019
ИА	МТР	ТПиР	Материалы для штрихкодирования	Июнь 2019	Сентябрь 2019	Сентябрь 2019
ИА	МТР	ТПиР	Офисная мебель	Декабрь 2018	Апрель 2019	Апрель 2019
ИА	МТР	ТПиР	ПК и оргтехника	Январь 2019	Май 2019	Май 2019
ИА	МТР	Эксплуатация	Автошины	Январь 2019	Май 2019	Ноябрь 2019
ИА	МТР	Эксплуатация	ЗИП для ТО ИТСО	Ноябрь 2018	Август 2019	Август 2019
ИА	МТР	Эксплуатация	Производство информационных материалов для сотрудников ПАО «Юнипро»	Октябрь 2018	Январь 2019	Январь 2019
ИА	МТР	Эксплуатация	Расходные материалы и запасные части для оргтехники	Октябрь 2018	Июль 2019	Июль 2019
ИА	УСЛ	ТПиР	Directum. Модернизация	Февраль 2019	Июнь 2019	Сентябрь 2019
ИА	УСЛ	ТПиР	Directum. Подписка	Февраль 2019	Август 2019	Июль 2020
ИА	УСЛ	ТПиР	FOGLIGHT. Система мониторинга SQL серверов. Подписка	Май 2019	Август 2019	Сентябрь 2020
ИА	УСЛ	ТПиР	ISEC. AVS. Kaspersky. Подписка	Декабрь 2018	Апрель 2019	Апрель 2020
ИА	УСЛ	ТПиР	ISEC. IDM. SailPoint. Подписка	Февраль 2019	Июнь 2019	Июнь 2019
ИА	УСЛ	ТПиР	ISEC. NGFW(Система межсетевого экранирования). PaloAlto. Подписка	Ноябрь 2018	Апрель 2019	Апрель 2019
ИА	УСЛ	ТПиР	ISEC. SIEM. ArcSight. Подписка	Февраль 2019	Июнь 2019	Июнь 2019
ИА	УСЛ	ТПиР	ISEC. Система анализа сетевой безопасности (NSA. Redseal). Подписка	Март 2019	Июнь 2019	Июнь 2019
ИА	УСЛ	ТПиР	ISEC. Инфраструктура ИБ (ISI). Модернизация	Ноябрь 2018	Апрель 2019	Апрель 2019

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ИА	УСЛ	ТПиР	MobilSmart(ПО для мобильных терминалов сборов данных для центральных складов филиалов). Модернизация	Февраль 2019	Май 2019	Сентябрь 2020
ИА	УСЛ	ТПиР	PowerWorld. Подписка	Июнь 2019	Сентябрь 2019	Сентябрь 2019
ИА	УСЛ	ТПиР	ЕАСУ ФХД. Ахарта. Услуги по предоставлению права доступа сервису Microsoft Enhancement. Подписка	Январь 2019	Май 2019	Июнь 2019
ИА	УСЛ	ТПиР	ЕАСУ ФХД. Модернизация	Сентябрь 2018	Февраль 2019	Январь 2022
ИА	УСЛ	ТПиР	КИСУР по ОТиПБ(Комплексная информационная система управления рисками по охране труда и промышленной безопасности). Внедрение	Февраль 2019	Июнь 2019	Сентябрь 2020
ИА	УСЛ	ТПиР	Модернизация и реконструкция ИТСО	Февраль 2019	Июнь 2019	Октябрь 2019
ИА	УСЛ	ТПиР	Модернизация портала на платформе MS SharePoint	Декабрь 2018	Апрель 2019	Октябрь 2020
ИА	УСЛ	ТПиР	ОИИ. FollowMe. Внедрение системы учёта и печати по пропускам . Лицензии , внедрение	Март 2019	Июнь 2019	Июль 2019
ИА	УСЛ	ТПиР	ОИИ. Приобретение прав и экземпляров ПО для нужд ИТ . Продление	Июнь 2019	Август 2019	Август 2019
ИА	УСЛ	ТПиР	Сервисные пакеты на серверное оборудование	Октябрь 2018	Август 2019	Июль 2020
ИА	УСЛ	Эксплуатация	ISEC. SOC. Услуги по мониторингу и расследованию инцидентов ИБ	Март 2019	Июль 2019	Июнь 2020
ИА	УСЛ	Эксплуатация	MobilSmart(ПО для мобильных терминалов сборов данных для центральных складов филиалов). Поддержка	Февраль 2019	Май 2019	Апрель 2022
ИА	УСЛ	Эксплуатация	Добровольный аудит	Декабрь 2018	Апрель 2019	Март 2020
ИА	УСЛ	Эксплуатация	Консультационные тренинги "Лидер Юнипро"	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
ИА	УСЛ	Эксплуатация	Мониторинг СМИ	Ноябрь 2018	Январь 2019	Январь 2019
ИА	УСЛ	Эксплуатация	Независимый аудит филиалов по охране труда	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
ИА	УСЛ	Эксплуатация	Проведение Дня энергетика (Услуги по проведению культурно-массовых мероприятий)	Ноябрь 2018	Апрель 2019	Декабрь 2019
ИА	УСЛ	Эксплуатация	Проведении аудита по видам работ, проводимым с использованием подъемных сооружений.	Февраль 2019	Май 2019	Декабрь 2019
ИА	УСЛ	Эксплуатация	Производство полиграфической и рекламно-презентационной продукции	Февраль 2019	Июнь 2019	Май 2020
ИА	УСЛ	Эксплуатация	Размещение рекламных объявлений в СМИ	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2021
ИА	УСЛ	Эксплуатация	Реализация мероприятий для нужд Юнипро	Ноябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
ИА	УСЛ	Эксплуатация	Реализация проекта - Юнипрошка - детям	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
ИА	УСЛ	Эксплуатация	Реализация экологических программ	Ноябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
ИА	УСЛ	Эксплуатация	Сервисные контракты на серверное оборудование	Октябрь 2018	Август 2019	Июль 2020
ИА	УСЛ	Эксплуатация	Техническое обслуживание Mercedes на гарантии	Декабрь 2018	Март 2019	Март 2020
ИА	УСЛ	Эксплуатация	Услуги по подбору и привлечению персонала	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
ИА	УСЛ	Эксплуатация	Услуги образовательного характера (конференции, семинары, курсы повышения квалификации), не подлежащие лицензированию	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
ИА	УСЛ	Эксплуатация	Услуги по закрытию вакансий через агентства	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
ИА	УСЛ	Эксплуатация	услуги по организации и проведению спортивного семейного праздника для сотрудников и их детей	Ноябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
ИА	УСЛ	Эксплуатация	услуги по организации и проведению спортивного он-лайн марафона для сотрудников компании	Ноябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
ИА	УСЛ	Эксплуатация	Услуги по планированию и реализации мероприятий по профилактике проф.заболеваний для персонала филиалов	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ИА	УСЛ	Эксплуатация	Услуги по подготовке, переодготовке и повышению квалификации персонала в образовательных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
ИА	УСЛ	Эксплуатация	Услуги по проведению мероприятий для молодежных объединений	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
ИА	УСЛ	Эксплуатация	Услуги по сервисному обслуживанию компьютерной/офисной оргтехники	Май 2019	Сентябрь 2019	Август 2022
ИА	УСЛ	Эксплуатация	Услуги по фото- и видеосъемке	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Автомобильные запасные части	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Июнь 2019
СмГРЭС	МТР	Ремонт	запасные части для генератора ТВВ 800, ТВВ 165	Ноябрь 2018	Февраль 2019	Февраль 2019
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к котельному оборудованию	Октябрь 2018	Апрель 2019	Июнь 2019
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Инструменты	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Октябрь 2019
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Кабельно-проводниковая продукция	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Июль 2019
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Листовой и сортовой металлопрокат (прокат черных металлов, поковки)	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Июнь 2019
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Огнеупорная продукция и материалы	Октябрь 2018	Февраль 2019	Июнь 2019
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Подшипники	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Август 2019
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Продукция Emerson	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Ноябрь 2018
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Июнь 2019
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Трубная продукция (черный металл)	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Июнь 2019
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура ВД	Октябрь 2018	Июнь 2019	Июнь 2019
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура НД	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Июнь 2019
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Электродвигатели	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Март 2019
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Электrolампы	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Март 2019
СмГРЭС	МТР	ТПиР	Автомобили	Январь 2019	Апрель 2019	Апрель 2019
СмГРЭС	МТР	ТПиР	Модернизация СМТП	Январь 2019	Май 2019	Май 2019
СмГРЭС	МТР	ТПиР	Оборудование Cisco	Январь 2019	Май 2019	Май 2019
СмГРЭС	МТР	ТПиР	Скорлупа ППУ	Октябрь 2018	Май 2019	Май 2019
СмГРЭС	МТР	ТПиР	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Октябрь 2018	Май 2019	Май 2019
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	Автомобильные запасные части	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Сентябрь 2019
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	Гидразин-гидрат	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Декабрь 2018
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	Дозаторы и смывающие средства	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Декабрь 2020
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	ЗИП для ТО ИТСО	Ноябрь 2018	Август 2019	Август 2019
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	Инструменты	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Март 2019
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	Кабельно-проводниковая продукция	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Декабрь 2018
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	Кислота серная	Октябрь 2018	Июнь 2019	Июнь 2019
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	Натр едкий	Октябрь 2018	Март 2019	Март 2019
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	Офисная мебель	Декабрь 2018	Март 2019	Март 2019
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	Очки для ПВЭМ корректирующие	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Декабрь 2019
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	Расходные материалы и запасные части для оргтехники	Октябрь 2018	Май 2019	Май 2019
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	Спецодежда (комплекты)	Октябрь 2018	Декабрь 2019	Декабрь 2019
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	Топливо по электронным картам	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Июнь 2019
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	Электrolампы	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Июнь 2019
СмГРЭС	УСЛ	Ремонт	Антикоррозионная защита газопровода	Март 2019	Июль 2019	Август 2019
СмГРЭС	УСЛ	Ремонт	ЗиС ремонт гидротехнических сооружений	Март 2019	Июль 2019	Июль 2019
СмГРЭС	УСЛ	Ремонт	Капитальный ремонт электролизера №1	Февраль 2019	Июнь 2019	Июнь 2019
СмГРЭС	УСЛ	Ремонт	Ремонт дорог и площадок	Март 2019	Июль 2019	Июль 2019

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СмГРЭС	УСЛ	Ремонт	Сервисное обслуживание отопительной котельной	Июнь 2019	Октябрь 2019	Декабрь 2021
СмГРЭС	УСЛ	Ремонт	Средний ремонт тепломеханического эн.оборудования бл.№3	Март 2019	Июль 2019	Октябрь 2019
СмГРЭС	УСЛ	Ремонт	Сушка твердой изоляции трансформаторов	Апрель 2019	Июль 2019	Сентябрь 2019
СмГРЭС	УСЛ	Ремонт	Цветовая маркировка рабочих мест и оборудования бл. №1, 3 и ОСО (договор не заключен)	Март 2019	Июль 2019	Сентябрь 2020
СмГРЭС	УСЛ	ТПиР	АТС Модернизация громкоговорящей связи	Февраль 2019	Май 2019	Октябрь 2019
СмГРЭС	УСЛ	ТПиР	Дооснащение приборами контроля ВХР (водно-химического режима) энергоблока №3	Март 2019	Июль 2019	Сентябрь 2019
СмГРЭС	УСЛ	ТПиР	Замена кубов 1-го (нижнего) яруса ВЗП (воздухо подогревателя) котлоагрегата ТПЕ-208 к 3А	Март 2019	Июль 2019	Сентябрь 2019
СмГРЭС	УСЛ	ТПиР	Замена трубок конденсатора 3А на трубки из коррозионно-стойкого сплава МНЖ5-1	Март 2019	Июль 2019	Сентябрь 2019
СмГРЭС	УСЛ	ТПиР	Модернизация кабельных трасс с целью повышения огнестойкости и пожарной безопасности	Февраль 2019	Май 2019	Июль 2019
СмГРЭС	УСЛ	ТПиР	Модернизация системы управления возбуждением ТГ-3	Март 2019	Июль 2019	Сентябрь 2019
СмГРЭС	УСЛ	ТПиР	Модернизация турбогенератора ТГВ-200МУ3 энергоблока №3	Март 2019	Июль 2019	Сентябрь 2019
СмГРЭС	УСЛ	ТПиР	Модернизация электродвигателей ТДМ (тяго-дутьевых механизмов) с применением изоляции повышенного класса нагревостойкости	Январь 2019	Май 2019	Август 2019
СмГРЭС	УСЛ	ТПиР	Модернизация ЭУ (электролизерной установки) с установкой осушки водорода	Февраль 2019	Июнь 2019	Август 2019
СмГРЭС	УСЛ	ТПиР	Проектирование и монтаж датчиков загазованности и аварийной вентиляции в насосной замазученных вод	Январь 2019	Апрель 2019	Август 2019
СмГРЭС	УСЛ	ТПиР	Проектирование и монтаж средств контроля загазованности в МЗН	Январь 2019	Апрель 2019	Сентябрь 2019
СмГРЭС	УСЛ	ТПиР	Сервисные пакеты на серверное оборудование	Октябрь 2018	Август 2019	Июль 2020
СмГРЭС	УСЛ	ТПиР	СОТИАССО Модернизация (замена маршрутизаторов)	Апрель 2019	Июль 2019	Октябрь 2019
СмГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Консультационные тренинги "Лидер Юнипро"	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
СмГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Обследование опорно-подвесной системы трубопроводов бл.№3	Октябрь 2018	Январь 2019	Сентябрь 2019
СмГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Организация празднования Дня энергетика	Сентябрь 2019	Декабрь 2019	Декабрь 2019
СмГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Проведение КДО трансформаторов 2Т, 22Т, 10Т, 20Т	Декабрь 2018	Март 2019	Ноябрь 2019
СмГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Проведение экспертного обследования канала подводящего с глубинным водозабором	Июнь 2019	Сентябрь 2019	Декабрь 2019
СмГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Сервисные контракты на серверное оборудование	Октябрь 2018	Август 2019	Июль 2020
СмГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Услуги образовательного характера (конференции, семинары, курсы повышения квалификации), не подлежащие лицензированию	Ноябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
СмГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Услуги по доставке грузов (вывоз отходов 1-5 класса опасности)	Декабрь 2018	Март 2019	Декабрь 2019
СмГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Услуги по обязательному обучению производственного персонала (профессиональная подготовка, переподготовка, предаттестационная подготовка, аттестация, переаттестация персонала)	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
СмГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Услуги по подготовке, переодготовке и повышению квалификации персонала в образовательных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
СмГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Участие в соревнованиях по профессиональному мастерству оперативного персонала ПСУ	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
СмГРЭС-2	МТР	Ремонт	Гидроизоляционные материалы	Январь 2019	Июль 2019	Июль 2019

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	запасные части для генератора ТВВ 800, ТВВ 165	Ноябрь 2018	Июнь 2019	Сентябрь 2019
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части к воздушным выключателям	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Ноябрь 2018
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части к котельному оборудованию	Октябрь 2018	Январь 2019	Сентябрь 2019
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	запасные части к РВП	Январь 2019	Апрель 2019	Сентябрь 2019
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	запасные части к турбине К-800	Декабрь 2018	Апрель 2019	Сентябрь 2019
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части насосов Ксв, Д, СЭ, ЦН, АТН, ГрТ	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Сентябрь 2019
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части ПГУ (GE)	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Август 2019
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части ПТН	Декабрь 2018	Апрель 2019	Сентябрь 2019
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части ТДМ	Октябрь 2018	Январь 2019	Сентябрь 2019
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части, комплектующие и арматура (Амакс)	Октябрь 2018	Январь 2019	Сентябрь 2019
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запорная арматура (EBRO)	Январь 2019	Июнь 2019	Сентябрь 2019
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Затворы АВО	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Сентябрь 2019
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	ЗиМ системы возбуждения	Январь 2019	Май 2019	Май 2019
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	ЗиП Аума	Октябрь 2018	Январь 2019	Сентябрь 2019
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	ЗИП для вакуумных насосов ПГУ-400	Октябрь 2018	Январь 2019	Июль 2019
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Инструменты	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Октябрь 2019
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Кабельно-проводниковая продукция	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Октябрь 2019
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Кварцевый песок	Ноябрь 2018	Февраль 2019	Февраль 2019
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Коммутационное оборудование, аппараты РЗиА	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Сентябрь 2019
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Компенсаторы	Январь 2019	Май 2019	Май 2019
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Комплектующие к электролизной	Октябрь 2018	Январь 2019	Январь 2019
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Краны шаровые (NAVAL)	Октябрь 2018	Январь 2019	Сентябрь 2019
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Листовой и сортовой металлопрокат (нержавеющая сталь)	Январь 2019	Апрель 2019	Сентябрь 2019
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Листовой и сортовой металлопрокат (прокат черных металлов, поковки)	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Октябрь 2019
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Масла и смазки эксплуатационные	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Сентябрь 2019
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Масла, смазки, спецжидкости	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Сентябрь 2019
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Материалы Эмако или аналог	Октябрь 2018	Июль 2019	Июль 2019
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Модуль манометров ММ-11	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Ноябрь 2018
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Насосы прочие	Октябрь 2018	Январь 2019	Сентябрь 2019
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Подшипники	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Сентябрь 2019
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Приборная продукция (ВЗОР)	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Апрель 2019
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Приборная продукция (Вибробит)	Декабрь 2018	Март 2019	Сентябрь 2019
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Приборная продукция (Виброн)	Октябрь 2018	Февраль 2019	Апрель 2019
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Приборная продукция (Прософт Системы)	Март 2019	Июнь 2019	Июнь 2019
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Приборная продукция (Энал)	Декабрь 2018	Март 2019	Март 2019
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Приборная продукция Honeywell	Октябрь 2018	Январь 2019	Январь 2019
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Продукция Emerson	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Апрель 2019
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Продукция Nach Lange	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Июль 2019
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Продукция АВВ	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Сентябрь 2019
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Профилированный лист оцинкованный	Январь 2019	Май 2019	Май 2019
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Радиодетали	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Сентябрь 2019
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	реле	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Сентябрь 2019
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Октябрь 2018	Январь 2019	Апрель 2019
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Теплоизоляционные материалы (прочие)	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Май 2019
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Технические газы	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Сентябрь 2019
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Технические ткани, обтирочные материалы	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Сентябрь 2019

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СуГРЭС-2	МТР	Ремонт	Трансформаторы	Ноябрь 2018	Март 2019	Октябрь 2019
СуГРЭС-2	МТР	Ремонт	Трубная продукция (черный металл)	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Сентябрь 2019
СуГРЭС-2	МТР	Ремонт	Трубная продукция с ПГУ изоляцией	Ноябрь 2018	Март 2019	Март 2019
СуГРЭС-2	МТР	Ремонт	Трубные фитинги	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Март 2019
СуГРЭС-2	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура ВД	Октябрь 2018	Апрель 2019	Сентябрь 2019
СуГРЭС-2	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура СД	Январь 2019	Апрель 2019	Сентябрь 2019
СуГРЭС-2	МТР	Ремонт	Фильтры водоочистки	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Ноябрь 2018
СуГРЭС-2	МТР	Ремонт	Химические реактивы, лабораторное оборудование и принадлежности	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Ноябрь 2018
СуГРЭС-2	МТР	Ремонт	Части запасные и принадлежности машин тягодутьевых(дымососов)	Ноябрь 2018	Февраль 2019	Июнь 2019
СуГРЭС-2	МТР	Ремонт	Эжектор	Январь 2019	Апрель 2019	Апрель 2019
СуГРЭС-2	МТР	Ремонт	Электродвигатели	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Сентябрь 2019
СуГРЭС-2	МТР	Ремонт	Электрощетки импортные	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Ноябрь 2018
СуГРЭС-2	МТР	Ремонт	Элементы питания, аккумуляторы	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Июль 2019
СуГРЭС-2	МТР	ТПиР	быстровозводимые конструкции	Апрель 2019	Август 2019	Август 2019
СуГРЭС-2	МТР	ТПиР	Инструменты	Октябрь 2018	Июнь 2019	Июнь 2019
СуГРЭС-2	МТР	ТПиР	Оборудование Cisco	Январь 2019	Июль 2019	Июль 2019
СуГРЭС-2	МТР	ТПиР	ПК и оргтехника	Январь 2019	Июнь 2019	Июнь 2019
СуГРЭС-2	МТР	ТПиР	Трансформаторы	Ноябрь 2018	Июнь 2019	Июнь 2019
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Вода питьевая	Октябрь 2018	Январь 2019	Январь 2019
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Гипохлорит	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Декабрь 2018
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Дозаторы и смывающие средства	Октябрь 2018	Январь 2019	Январь 2021
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Запасные части ПГУ (GE)	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Декабрь 2018
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	ЗИП для ТО ИТСО	Ноябрь 2018	Апрель 2019	Апрель 2019
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Изготовление сувенирной продукции, рекламных брошюр, буклетов	Ноябрь 2018	Февраль 2019	Февраль 2019
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Изготовление сувенирной продукции, рекламных брошюр, буклетов	Ноябрь 2018	Март 2019	Март 2019
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Инструменты	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Сентябрь 2019
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Ионообменные смолы Гранион	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Декабрь 2018
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Ионообменные смолы КУ 2-8 КУ-101 АВ 17, сополимер стирола	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Декабрь 2018
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Кислота серная	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Декабрь 2018
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Коммутационное оборудование, аппараты РЗиА	Октябрь 2018	Март 2019	Март 2019
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Масла и смазки эксплуатационные	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Март 2019
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Масла, смазки, спецжидкости	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Март 2019
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Масло FYRQUEL-I	Декабрь 2018	Март 2019	Март 2019
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Масло ОМТИ	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Декабрь 2018
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Материалы и Инвентарь на ГО и ЧС	Март 2019	Июнь 2019	Июнь 2019
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Натр едкий	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Март 2019
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Оборудование Cisco	Январь 2019	Май 2019	Май 2019
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Офисная мебель	Декабрь 2018	Апрель 2019	Апрель 2019
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	ПК и оргтехника	Январь 2019	Май 2019	Май 2019
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Подарки	Сентябрь 2019	Декабрь 2019	Декабрь 2019
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Приборная продукция (ВЗОР)	Октябрь 2018	Март 2019	Март 2019
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Расходные материалы и запасные части для оргтехники	Октябрь 2018	Май 2019	Май 2019
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Смеси газовые поверочные (ПГС ГСО)	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Июнь 2019

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Спецодежда (комплекты)	Октябрь 2018	Февраль 2019	Февраль 2019
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Спецодежда рабочая (корпоративный стиль)	Ноябрь 2018	Февраль 2019	Февраль 2019
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Сульфат алюминия	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Декабрь 2018
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Технические газы	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Март 2019
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Технические ткани, обтирочные материалы	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Июнь 2019
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Топливо по электронным картам	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Март 2019
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Химические реактивы, лабораторное оборудование и принадлежности	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Июнь 2019
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Хозяйственные товары и инвентарь	Декабрь 2018	Март 2019	Март 2019
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Электрощетки импортные	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Декабрь 2018
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Элементы питания, аккумуляторы	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Март 2019
СуГРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Элементы питания, аккумуляторы	Октябрь 2018	Март 2019	Март 2019
СуГРЭС-2	УСЛ	Ремонт	Восстановление вкладышей подшипников ТДМ (тягодутьевых механизмов)	Январь 2019	Май 2019	Май 2021
СуГРЭС-2	УСЛ	Ремонт	Капитальный ремонт кровли здания главного корпуса	Январь 2019	Май 2019	Сентябрь 2019
СуГРЭС-2	УСЛ	Ремонт	ПГУ-400. Восстановление антикоррозионного покрытия оборудования энергоблоков	Февраль 2019	Май 2019	Октябрь 2019
СуГРЭС-2	УСЛ	Ремонт	ПГУ-400. Техническое обслуживание ПТК Mark VIe энергоблоков 7,8	Ноябрь 2018	Апрель 2019	Октябрь 2021
СуГРЭС-2	УСЛ	Ремонт	Работы по электроискровому легированию лопаток турбины	Март 2019	Июль 2019	Июль 2019
СуГРЭС-2	УСЛ	Ремонт	Ремонт аванкамер здания БНС-2	Февраль 2019	Июль 2019	Сентябрь 2019
СуГРЭС-2	УСЛ	Ремонт	Ремонт Дымовых труб	Январь 2019	Июнь 2019	Август 2019
СуГРЭС-2	УСЛ	Ремонт	Ремонт железнодорожных путей	Апрель 2019	Август 2019	Август 2019
СуГРЭС-2	УСЛ	Ремонт	Ремонт моста водосброса ГРЭС-1	Апрель 2019	Июль 2019	Сентябрь 2019
СуГРЭС-2	УСЛ	Ремонт	Ремонт ограждения отводящего канала	Февраль 2019	Июнь 2019	Август 2019
СуГРЭС-2	УСЛ	Ремонт	Ремонт отводящего канала, оголовков сливных циркуляционных водоводов	Февраль 2019	Июль 2019	Сентябрь 2019
СуГРЭС-2	УСЛ	Ремонт	Ремонт откосов струенаправляющей дамбы	Февраль 2019	Июль 2019	Август 2021
СуГРЭС-2	УСЛ	Ремонт	Ремонт эстакад технологических	Апрель 2019	Август 2019	Сентябрь 2019
СуГРЭС-2	УСЛ	Ремонт	Сервисное обслуживание генератора азота	Май 2019	Сентябрь 2019	Сентябрь 2021
СуГРЭС-2	УСЛ	Ремонт	Специализированные работы по ремонту оборудования газового хозяйства ЦТП	Март 2019	Июнь 2019	Сентябрь 2019
СуГРЭС-2	УСЛ	Ремонт	Техническое обслуживание и калибровка технического узла учета газа ДКС	Январь 2019	Апрель 2019	Сентябрь 2021
СуГРЭС-2	УСЛ	Ремонт	Техническое обслуживание и ремонт газоанализаторов "Testo"	Май 2019	Август 2019	Декабрь 2021
СуГРЭС-2	УСЛ	Ремонт	Техническое обслуживание, проверка срабатывания предохранительных клапанов ПГУ	Январь 2019	Апрель 2019	Сентябрь 2019
СуГРЭС-2	УСЛ	ТПиР	Замена электродвигателей ДРГ на новые модернизированные	Март 2019	Июнь 2019	Октябрь 2019
СуГРЭС-2	УСЛ	ТПиР	Модернизация полов на центральном складе	Апрель 2019	Август 2019	Август 2019
СуГРЭС-2	УСЛ	ТПиР	Модернизация системы хранения данных	Май 2019	Сентябрь 2019	Февраль 2020
СуГРЭС-2	УСЛ	ТПиР	Модернизация системы электропитания узла связи УС ЦЩУ	Апрель 2019	Июль 2019	Октябрь 2019
СуГРЭС-2	УСЛ	ТПиР	Монтаж фильтров предварительной очистки и шарико-улавливающих устройств на энергоблоке ст.№2	Май 2019	Сентябрь 2019	Октябрь 2019
СуГРЭС-2	УСЛ	ТПиР	ПБ. Огнезащитная обработка кабельных трасс энергоблока ст.№5	Апрель 2019	Июль 2019	Октябрь 2019
СуГРЭС-2	УСЛ	ТПиР	ПБ. Огнезащитная обработка металлоконструкций главного корпуса: турбинного отделений осях 45-56	Ноябрь 2018	Июнь 2019	Октябрь 2019

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СургЭС-2	УСЛ	ТПиР	ПГУ. Техническое перевооружение автоматики включения резерва на секциях 6 кВ и 0,4 кВ энергоблоков №№7,8 Сургутской ГРЭС-2	Декабрь 2018	Апрель 2019	Октябрь 2021
СургЭС-2	УСЛ	ТПиР	Предпроектное обследование и разработка проекта по техническому перевооружению ячеек №11,15 ОРУ-500 кВ филиала "Сургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро"	Январь 2019	Май 2019	Октябрь 2019
СургЭС-2	УСЛ	ТПиР	Прикладное ПО. Лицензии.	Март 2019	Июль 2019	Октябрь 2019
СургЭС-2	УСЛ	ТПиР	Разработка проекта по отделению помещений БЩУ от машинного зала по ряду "А" противопожарной перегородкой	Март 2019	Июнь 2019	Октябрь 2019
СургЭС-2	УСЛ	ТПиР	Сервисные пакеты на серверное оборудование	Октябрь 2018	Август 2019	Июль 2020
СургЭС-2	УСЛ	ТПиР	Техническое перевооружение земляной плотины Сургутской ГРЭС-2 в части вывода из эксплуатации безнапорного концевого участка плотины (шпоры) и отсекающей дамбы	Февраль 2019	Июнь 2019	Октябрь 2019
СургЭС-2	УСЛ	ТПиР	Техническое перевооружение релейной защиты, автоматики и цепей вторичной коммутации КРУ-6 кВ на энергоблоках ст. №№ 1-6	Ноябрь 2018	Апрель 2019	Октябрь 2021
СургЭС-2	УСЛ	ТПиР	Техпереворужение системы группового управления возбуждением (ГУВ) энергоблоков ст. №№1-8 филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»	Декабрь 2018	Апрель 2019	Октябрь 2020
СургЭС-2	УСЛ	Эксплуатация	Дезинсекция и дератизация служебных и производственных помещений	Ноябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2021
СургЭС-2	УСЛ	Эксплуатация	Вырубка деревьев, покоса травы и вывоза с территории водозабора филиала «Сургутская ГРЭС-2» на 2019 год	Март 2019	Июнь 2019	Сентябрь 2019
СургЭС-2	УСЛ	Эксплуатация	Калибровка электрических тракторов измерительных каналов (ЭТ ИК) АСУТП Mark VI э/бл.7,8 2019,2021г.	Ноябрь 2018	Март 2019	Декабрь 2021
СургЭС-2	УСЛ	Эксплуатация	Консультационные тренинги "Лидер Юнипро"	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
СургЭС-2	УСЛ	Эксплуатация	Лабораторные исследования аварийных повреждений основного ТМО энергоблоков филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО "Юнипро"ДП	Ноябрь 2018	Февраль 2019	Декабрь 2021
СургЭС-2	УСЛ	Эксплуатация	Мониторинг организации и проведения безопасного производства работ в филиале	Ноябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
СургЭС-2	УСЛ	Эксплуатация	Обследование заземляющего устройства с составлением отчета, реальной схемы ЗУ и оформлением паспорта ЗУ в 2019-2021гг.	Февраль 2019	Июнь 2019	Август 2021
СургЭС-2	УСЛ	Эксплуатация	Обследование объекта ТЭК и актуализация Паспорта безопасности объекта ТЭК	Декабрь 2018	Март 2019	Сентябрь 2019
СургЭС-2	УСЛ	Эксплуатация	Обслуживание земляной плотины, грунтовых дамб и ограждающих дамб шламоотвалов (сводка древесно-кустарниковой растительности) в 2019-2021 годах	Ноябрь 2018	Май 2019	Сентябрь 2021
СургЭС-2	УСЛ	Эксплуатация	Обслуживание подводящего канала и водозаборных ковшей в 2019 – 2021 годах	Ноябрь 2018	Март 2019	Октябрь 2021
СургЭС-2	УСЛ	Эксплуатация	Очистка низового откоса плотины от корней кустарников (корчевка) в 2019 году	Март 2019	Июнь 2019	Сентябрь 2020
СургЭС-2	УСЛ	Эксплуатация	Погрузо-разгрузочные работы на центральном складе	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2021
СургЭС-2	УСЛ	Эксплуатация	Предповерочное обслуживание средств измерений химической лаборатории	Ноябрь 2018	Февраль 2019	Декабрь 2019

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатация	Проведение измерений под рабочим напряжением 500 кВ tg \square , Сх и ЧР: ТФЗМ-500кВ (81 фаза), вводов 220 кВ (6 фаз) и 500 кВ трансформаторов и реакторов (39 фаз) – 2 раза в год» в 2019-2021 г.	Январь 2019	Апрель 2019	Октябрь 2021
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатация	Проведение лабораторных измерений на рабочих местах в соответствии с программой производственного контроля	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатация	Проведение периодических медицинских осмотров работников филиала	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатация	Проведение углубленных медицинских осмотров работников, работающих во вредных и опасных условиях труда.	Май 2019	Сентябрь 2019	Октябрь 2019
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатация	Сбор, вывоз и утилизация отходов 3 и 4 класса опасности, с заменой фильтрующих материалов на очистных сооружениях филиала "Сургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро" ДП	Декабрь 2018	Апрель 2019	Декабрь 2021
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатация	Сбор, вывоз и утилизация отходов 3 и 4 класса опасности, с заменой фильтрующих материалов на очистных сооружениях филиала "Сургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро" НП	Декабрь 2018	Апрель 2019	Декабрь 2021
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатация	Сервисное обслуживание пьезометрических скважин промплощадки действующего производства и регламентный отбор химических проб воды	Март 2019	Июнь 2019	Сентябрь 2019
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатация	Сервисное обслуживание пьезометрических скважин промплощадки нового производства и регламентный отбор химических проб воды	Март 2019	Июнь 2019	Сентябрь 2019
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатация	Сервисные контракты на серверное оборудование	Октябрь 2018	Август 2019	Июль 2020
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатация	Содержание запретной зоны и зоны отторжения в зоне действия систем ИТСО	Декабрь 2018	Март 2019	Декабрь 2019
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатация	Специальная оценка условий труда	Январь 2019	Апрель 2019	Ноябрь 2019
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатация	Тепловые испытания турбогенераторов ТВВ-800 энергоблоков ст. №1, ст. №2, ст. №5, ст. №6 в 2019-2021 годах	Май 2019	Август 2019	Ноябрь 2021
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатация	Услуги образовательного характера (конференции, семинары, курсы повышения квалификации), не подлежащие лицензированию	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатация	Услуги по межеванию земель	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатация	Услуги по подготовке, переодготовке и повышению квалификации персонала в образовательных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатация	Услуги по проведению соревнований по профессионального мастерству оперативного персонала ПСУ	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатация	Утилизация накопленных отходов из чаши замасленных и замазученных стоков шламоотвала в 2019 году	Март 2019	Июнь 2019	Август 2019
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатация	Экспертиза промышленной безопасности (без проведения работ по технической диагностике) трубопроводов 1-4 категории энергоблоков №2-6 и котла энергоблока №2 с разработкой программ технической диагностики для нужд филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» в 2019 году	Октябрь 2018	Февраль 2019	Декабрь 2019
СуГРЭС-2	УСЛ	Эксплуатация	Экспертиза промышленной безопасности ПС и обследование крановых путей в 2019 году	Январь 2019	Апрель 2019	Июнь 2019

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Блоки пенобетонные	Январь 2019	Апрель 2019	Апрель 2019
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Гидроизоляционные материалы	Январь 2019	Май 2019	Май 2019
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Кабельно-проводниковая продукция	Октябрь 2018	Январь 2019	Март 2019
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Компенсаторы	Декабрь 2018	Март 2019	Март 2019
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Листовой и сортовой металлопрокат (прокат черных металлов, поковки)	Октябрь 2018	Январь 2019	Март 2019
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Материалы кровельные и гидроизоляционные	Декабрь 2018	Март 2019	Март 2019
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Материалы Эмако или аналог	Октябрь 2018	Январь 2019	Январь 2019
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Подшипники	Октябрь 2018	Январь 2019	Март 2019
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Продукция Emerson	Октябрь 2018	Январь 2019	Январь 2019
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Продукция Nach Lange	Октябрь 2018	Май 2019	Май 2019
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Продукция АВВ	Ноябрь 2018	Январь 2019	Май 2019
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Октябрь 2018	Январь 2019	Март 2019
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Теплоизоляционные материалы (прочие)	Ноябрь 2018	Январь 2019	Февраль 2019
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Технические газы	Октябрь 2018	Январь 2019	Март 2019
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Трубная продукция (черный металл)	Октябрь 2018	Январь 2019	Март 2019
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Фильтры водоочистки	Октябрь 2018	Март 2019	Март 2019
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Химические реактивы, лабораторное оборудование и принадлежности	Октябрь 2018	Январь 2019	Май 2019
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Электродвигатели	Октябрь 2018	Февраль 2019	Апрель 2019
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Электrolампы	Октябрь 2018	Январь 2019	Февраль 2019
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Компенсаторы	Декабрь 2018	Август 2019	Август 2019
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Листовой и сортовой металлопрокат (прокат черных металлов, поковки)	Октябрь 2018	Август 2019	Август 2019
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Материалы Эмако или аналог	Октябрь 2018	Май 2019	Май 2019
ШГРЭС	МТР	ТПиР	ОС для внедрения/доработки систем ШГРЭС	Март 2019	Июнь 2019	Июнь 2019
ШГРЭС	МТР	ТПиР	ПК и оргтехника	Январь 2019	Июнь 2019	Сентябрь 2019
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Скорлупа ППУ	Октябрь 2018	Июнь 2019	Июнь 2019
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Октябрь 2018	Август 2019	Август 2019
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Теплоизоляционные материалы (прочие)	Ноябрь 2018	Август 2019	Август 2019
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Трубная продукция (черный металл)	Октябрь 2018	Июнь 2019	Август 2019
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Трубная продукция с ППУ изоляцией	Ноябрь 2018	Июнь 2019	Июнь 2019
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Химические реактивы, лабораторное оборудование и принадлежности	Октябрь 2018	Апрель 2019	Апрель 2019
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Аква-аурат	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Июнь 2019
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Вода питьевая	Октябрь 2018	Январь 2019	Январь 2019
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Гидразин-гидрат	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Декабрь 2018
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Гипохлорит	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Март 2019
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Дозаторы и смывающие средства	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Декабрь 2020
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	ЗИП для ТО ИТСО	Ноябрь 2018	Март 2019	Март 2019
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Ионообменные смолы КУ 2-8 КУ-101 АВ 17, сополимер стирола	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Март 2019
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Кислота серная	Октябрь 2018	Март 2019	Март 2019
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Натр едкий	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Декабрь 2018
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Промывочные жидкости обратного осмоса	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Декабрь 2018
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Расходные материалы и запасные части для оргтехники	Октябрь 2018	Август 2019	Август 2019
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Спецодежда (комплекты)	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Декабрь 2018
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Технические газы	Октябрь 2018	Март 2019	Март 2019

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Топливо по электронным картам	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Июнь 2019
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Химические реактивы, лабораторное оборудование и принадлежности	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Март 2019
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Электролампы	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Июнь 2019
ШГРЭС	УСЛ	Ремонт	Восстановление асфальтового покрытия дорог после ремонта тепловых сетей	Март 2019	Июнь 2019	Ноябрь 2019
ШГРЭС	УСЛ	Ремонт	Капитальный ремонт МВ-220 кВ	Март 2019	Июнь 2019	Октябрь 2019
ШГРЭС	УСЛ	Ремонт	Нанесение защитно-упрочняющего слоя на рабочие лопатки 27 и 31 ступеней ЦНД ТА-1	Март 2019	Август 2019	Октябрь 2019
ШГРЭС	УСЛ	Ремонт	Ремонт баков запаса конденсата	Декабрь 2018	Апрель 2019	Август 2019
ШГРЭС	УСЛ	Ремонт	Ремонт поверхности аванкамеры циркуляционной насосной станции (БНС № 2)	Январь 2019	Май 2019	Июль 2019
ШГРЭС	УСЛ	Ремонт	Ремонт подводной части береговых насосных	Январь 2019	Май 2019	Декабрь 2021
ШГРЭС	УСЛ	Ремонт	Ремонт строительных конструкций производственных зданий и сооружений ШГРЭС	Январь 2019	Май 2019	Ноябрь 2019
ШГРЭС	УСЛ	Ремонт	Техническое обслуживание генератора азота ПГУ-400 модели INMATEC IMT-MN 1150 R .	Февраль 2019	Апрель 2019	Декабрь 2019
ШГРЭС	УСЛ	Ремонт	Техническое обслуживание ЗиС ПГУ	Февраль 2019	Май 2019	Декабрь 2019
ШГРЭС	УСЛ	ТПиР	Модернизация полов на центральном складе	Апрель 2019	Июль 2019	Июль 2019
ШГРЭС	УСЛ	ТПиР	Модернизация сборных и опускных газоходов за капле-уловителями и до дымовой трубы К-1А, Б блока № 1	Апрель 2019	Август 2019	Ноябрь 2019
ШГРЭС	УСЛ	ТПиР	Огнезащитная обработка несущих металлоконструкций главного корпуса с разработкой Проекта	Ноябрь 2018	Апрель 2019	Сентябрь 2021
ШГРЭС	УСЛ	ТПиР	Полная переключивка статора турбогенератора ТГ-7 типа 390Н зав. № 290Т765 энергоблока ст.№7	Март 2019	Июль 2019	Август 2019
ШГРЭС	УСЛ	ТПиР	Проект ЦОД	Январь 2019	Май 2019	Октябрь 2019
ШГРЭС	УСЛ	ТПиР	Развитие СКС (Структурированные кабельные сети)	Январь 2019	Май 2019	Август 2019
ШГРЭС	УСЛ	ТПиР	Разработка проекта на выполнение работ по техническому перевооружению пожарной сигнализации зданий и помещений ШГРЭС	Март 2019	Июнь 2019	Сентябрь 2019
ШГРЭС	УСЛ	ТПиР	Реконструкция автодороги топливно-транспортного хозяйства для погрузки-разгрузки металлолома	Январь 2019	Май 2019	Июль 2019
ШГРЭС	УСЛ	ТПиР	Реконструкция дымовой трубы №2 с газоходами	Январь 2019	Май 2019	Август 2020
ШГРЭС	УСЛ	ТПиР	Сервисные пакеты на серверное оборудование	Октябрь 2018	Август 2019	Июль 2020
ШГРЭС	УСЛ	ТПиР	Техническое перевооружение электролизера №1 с заменой асбестовой ткани	Апрель 2019	Июль 2019	Август 2019
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	АРС. Обслуживание источника бесперебойного питания (ИБП)	Июль 2019	Октябрь 2019	Сентябрь 2020
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Аттестация технологии сварки	Апрель 2019	Август 2019	Октябрь 2019
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Комплексное диагностическое обследование турбогенераторов ТГ-1, ТГ-3.	Ноябрь 2018	Февраль 2019	Октябрь 2019
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Комплексное диагностическое обследование технического состояния (автотрансформатор 2АТ типа АДЦТНГ-200000/220/110, Пускорезервный трансформатор С.Н. 1ТР ТРДН-32000/110, Блочный трансформатор (резервный) типа 250000/220)	Ноябрь 2018	Апрель 2019	Октябрь 2019

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Комплексное обследование и техническое освидетельствование специализированной организацией сооружений (баков) химического цеха: БВМФ - 2, БМА-1, БМА-2, БМКА, БРФ-1, МРФ, Техническое освидетельствование специализированной организацией сооружений (баков) химического цеха: БИВ, ЭПБ баков КТЦ (БПТС№1,2 , БЗК-3, БГК)	Январь 2019	Апрель 2019	Ноябрь 2019
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Консультационные тренинги "Лидер Юнипро"	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Обследование объекта ТЭК и актуализация Паспорта безопасности объекта ТЭК	Март 2019	Июнь 2019	Ноябрь 2019
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Организация празднования Дня энергетика	Июнь 2019	Октябрь 2019	Декабрь 2019
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Очистка и утилизация донных отложений мазутного резервуара №8	Ноябрь 2018	Январь 2019	Февраль 2019
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Очистка подводных частей от ила, топляков, веток и других посторонних предметов БНС №1, БНС №2, БНС №3, подводный канал к БНС №2	Февраль 2019	Май 2019	Октябрь 2021
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Периодическое техническое освидетельствование электрооборудования (Трансформаторы СН: 101Т,102Т,103Т,104Т,105Т,106Т,108Т,109Т,110Т,111Т,113Т,114Т,115Т,116Т,118Т,119Т,120Т,121Т,122Т,123Т,124Т,125Т,Т-3,Т-4,Т-5,Т-6,10ТР,11ТР,12ТР,13ТР,14ТР,15ТР,16ТР,17ТР; кабели 6кВ в количестве 35шт.)	Ноябрь 2018	Февраль 2019	Август 2019
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Проверка и техническое обслуживание и хроматографического комплекса ICS-2000 и анализатора VARIO TOC (спектроника)	Июль 2019	Октябрь 2019	Декабрь 2019
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Проведение периодического медосмотра персонала	Август 2019	Ноябрь 2019	Декабрь 2019
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Проверка и настройка параметров срабатывания предохранительных клапанов энергоблока ст.№7	Ноябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Сервисные контракты на серверное оборудование	Октябрь 2018	Август 2019	Июль 2020
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	СОТИАССО. Поддержка	Июнь 2019	Октябрь 2019	Сентябрь 2020
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Спец обследование с оформлением экспертного заключения о возможности дальнейшей эксплуатации паровых турбин ст. №1,3.	Апрель 2019	Август 2019	Ноябрь 2019
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Специальная оценка условий труда при появлении новых раб мест	Август 2019	Ноябрь 2019	Декабрь 2019
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей HYUNDAI	Ноябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей Тойота	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Техническое освидетельствование здание и сооружений с привлечением специализированных организаций и сотрудников РТН	Февраль 2019	Май 2019	Август 2019
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Техобслуживание кондиционеров, системы вентиляции и климатической установки	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Услуги образовательного характера (конференции, семинары, курсы повышения квалификации), не подлежащие лицензированию	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Услуги по обязательному обучению производственного персонала (профессиональная подготовка, переподготовка, предаттестационная подготовка, аттестация, переаттестация персонала)	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Услуги по подготовке к празднованию 100-летнего юбилея Шатурской ГРЭС	Февраль 2019	Июнь 2019	Июль 2020

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Услуги по подготовке, переодготовке и повышению квалификации персонала в образовательных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Услуги по проведению соревнований по профессионального мастерству оперативного персонала ПСУ	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Услуги технического обслуживания систем пожарной сигнализации (СПС)	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	ЭПБ и ТО сосудов, трубопроводов турб. об-ия КТЦ, Техническое освидетельствование трубопроводов теплосети стоящих на учёте в РТН специализированной организацией, Проведение контроля отдельных элементов паропроводов острого пара энергоблоков ст.№№1, 3 методом металлографических исследований (МР), ЭПБ трубопровода РОУ, БРОУ линии обеспаривания котла ТМ-104А эн.бл. ст.№5, Техническое освидетельствование специализированной организацией: 1) трубопровода замкнутого контура К-8, рег.№1497 ; 2) трубопровода замкнутого контура К-9, рег.№1504	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
ШГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	ЭПБ Мазутного резервуара №8, ЭПБ сосудов электролизной установки ЭУ-1 и электролизера №1, Составление паспортов и проведение ЭПБ насосов перекачки мазута на мазутном хозяйстве КТЦ, Техническое освидетельствование специализированной организацией основных подогревателей (2А,Б;3А,Б) и подогревателей рециркуляции (1А,Б;2А,Б) мазута мазутонасосной №2 (8 штук): рег.№№ 642230, 642229, ЭПБ главного маслобака ТА-364231, 64233, 64237, 64238, 64235, 64236,	Ноябрь 2018	Март 2019	Ноябрь 2019
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Арматура и запасные части для ПГУ	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Июнь 2019
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Арматура и запасные части для ПГУ SCHROEDAL	Март 2019	Июнь 2019	Июнь 2019
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Высоковольтное оборудование	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Ноябрь 2018
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части градирни	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Июнь 2019
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	запасные части для генератора ТВВ 800, ТВВ 165	Ноябрь 2018	Март 2019	Март 2019
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	запасные части к высоковольтным выключателям	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Ноябрь 2018
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к котельному оборудованию	Октябрь 2018	Март 2019	Июль 2019
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к нестандартному оборудованию	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Апрель 2019
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	запасные части ЦНС ПГУ-400 Термомеханика	Февраль 2019	Июнь 2019	Июнь 2019
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запчасти к аппарату теплообменному пластинчатому	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Май 2019
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	ЗИП для ПЗК АТЭК	Декабрь 2018	Март 2019	Март 2019
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Инструменты	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Сентябрь 2019
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Ионообменные смолы DOW	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Ноябрь 2018
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Кабельно-проводниковая продукция	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Июль 2019
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Листовой и сортовой металлопрокат (нержавеющая сталь)	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Март 2019
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Листовой и сортовой металлопрокат (прокат черных металлов, поковки)	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Август 2019
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Насосы и запасные части Grundfos	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Ноябрь 2018
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Подшипники	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Октябрь 2019
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Приборная продукция (прочая)	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Июль 2019
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Припой, баббит	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Март 2019
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Продукция Emerson	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Июнь 2019

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Продукция Nach Lange	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Ноябрь 2018
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Продукция ABB	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Июнь 2019
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Февраль 2019
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	термопреобразователи	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Июль 2019
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Трубная продукция (черный металл)	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Июль 2019
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура (Флейм)	Декабрь 2018	Март 2019	Март 2019
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура ВД	Октябрь 2018	Июль 2019	Июль 2019
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Фильтры КВОУ	Февраль 2019	Июнь 2019	Июнь 2019
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Химические реактивы, лабораторное оборудование и принадлежности	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Ноябрь 2018
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Электродвигатели	Октябрь 2018	Июль 2019	Июль 2019
ЯГРЭС	МТР	ТПиР	XRF Портативный анализатор Delta Professional	Январь 2019	Май 2019	Май 2019
ЯГРЭС	МТР	ТПиР	Листовой и сортовой металлопрокат (нержавеющая сталь)	Октябрь 2018	Апрель 2019	Апрель 2019
ЯГРЭС	МТР	ТПиР	Листовой и сортовой металлопрокат (прокат черных металлов, поковки)	Октябрь 2018	Апрель 2019	Апрель 2019
ЯГРЭС	МТР	ТПиР	ПК и оргтехника	Январь 2019	Июнь 2019	Сентябрь 2019
ЯГРЭС	МТР	ТПиР	Погрузчик	Октябрь 2018	Январь 2019	Январь 2019
ЯГРЭС	МТР	ТПиР	Трубопроводная арматура ВД	Октябрь 2018	Апрель 2019	Апрель 2019
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Гидразин-гидрат	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Декабрь 2018
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Гипохлорит	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Июнь 2019
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Дозаторы и смывающие средства	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Декабрь 2020
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	ЗИП для ТО ИТСО	Ноябрь 2018	Июль 2019	Июль 2019
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Инструменты	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Сентябрь 2019
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Ионообменные смолы КУ 2-8 КУ-101 АВ 17, сополимер стирола	Октябрь 2018	Март 2019	Март 2019
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Кабельно-проводниковая продукция	Октябрь 2018	Март 2019	Июнь 2019
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Кислота серная	Октябрь 2018	Март 2019	Июнь 2019
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Натр едкий	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Март 2019
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Офисная мебель	Октябрь 2018	Январь 2019	Январь 2019
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	ПК и оргтехника	Январь 2019	Сентябрь 2019	Сентябрь 2019
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Приборная продукция (прочая)	Октябрь 2018	Март 2019	Июнь 2019
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Припой, баббит	Октябрь 2018	Март 2019	Март 2019
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Промывочные жидкости для турбины ПГУ	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Июнь 2019
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Расходные материалы и запасные части для оргтехники	Октябрь 2018	Апрель 2019	Сентябрь 2019
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Спецодежда (комплекты)	Октябрь 2018	Январь 2019	Сентябрь 2019
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Химические реактивы, лабораторное оборудование и принадлежности	Октябрь 2018	Декабрь 2018	Сентябрь 2019
ЯГРЭС	УСЛ	Ремонт	Капитальный ремонт дорожного полотна плотины с заменой дорожного ограждения	Декабрь 2018	Май 2019	Сентябрь 2019
ЯГРЭС	УСЛ	Ремонт	Капитальный ремонт подводной части гидросооружений	Февраль 2019	Июнь 2019	Сентябрь 2019
ЯГРЭС	УСЛ	Ремонт	Подготовка к проведению гидравлических испытаний сосудов ПГУ и контуров поверхностей нагрева котла-утилизатора.	Апрель 2019	Июль 2019	Август 2019
ЯГРЭС	УСЛ	Ремонт	Ремонт гидротехнических сооружений	Февраль 2019	Июнь 2019	Сентябрь 2019
ЯГРЭС	УСЛ	Ремонт	Ремонт градирни ПГУ-400 э/бл.№5	Апрель 2019	Июль 2019	Декабрь 2019
ЯГРЭС	УСЛ	Ремонт	Ремонт дымовых труб №1 и №2	Январь 2019	Апрель 2019	Октябрь 2019
ЯГРЭС	УСЛ	Ремонт	Ремонт запорно-регулирующей арматуры ПГУ-400 э/бл.№5	Март 2019	Июль 2019	Июль 2019
ЯГРЭС	УСЛ	Ремонт	Ремонт и техническое обслуживание теплообменников FUNKE	Апрель 2019	Июль 2019	Декабрь 2019

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ЯГРЭС	УСЛ	Ремонт	Ремонт и техническое обслуживание воздушных компрессоров ГТ ПГУ-400 э/бл.№5	Апрель 2019	Июль 2019	Декабрь 2019
ЯГРЭС	УСЛ	Ремонт	Ремонт и техническое обслуживание генераторов азота ДКС ПГУ-400 э/бл.№5	Май 2019	Август 2019	Декабрь 2020
ЯГРЭС	УСЛ	Ремонт	Ремонт и техническое обслуживание насосов ПГУ-400 э/бл.№5 "Милтон Рой"	Январь 2019	Апрель 2019	Декабрь 2019
ЯГРЭС	УСЛ	Ремонт	Ремонт и техническое обслуживание системы автоматизированного управления горелками Котла №1	Ноябрь 2018	Февраль 2019	Декабрь 2019
ЯГРЭС	УСЛ	Ремонт	Ремонт подкрановых путей ОРО	Март 2019	Июнь 2019	Июнь 2019
ЯГРЭС	УСЛ	Ремонт	РТО системы постоянного тока бл.№5 ПГУ	Ноябрь 2018	Февраль 2019	Март 2019
ЯГРЭС	УСЛ	ТПиР	Внедрение системы мониторинга и управления печатью	Февраль 2019	Май 2019	Сентябрь 2019
ЯГРЭС	УСЛ	ТПиР	Модернизация (реконструкция) защитного сооружения гражданской обороны филиала	Декабрь 2018	Май 2019	Сентябрь 2019
ЯГРЭС	УСЛ	ТПиР	Модернизация ВЗП котла ТП-92 ст.№1 с заменой трубок	Январь 2019	Май 2019	Август 2019
ЯГРЭС	УСЛ	ТПиР	Модернизация ПА и УПАСК Яйвинской ГРЭС для техприсоединения ГПП Урал	Февраль 2019	Май 2019	Октябрь 2019
ЯГРЭС	УСЛ	ТПиР	Модернизация питательного электронасоса 1Б (ПЭ-580-185/200) с заменой маслонасосов	Февраль 2019	Май 2019	Август 2019
ЯГРЭС	УСЛ	ТПиР	Модернизация полов на центральном складе	Март 2019	Июнь 2019	Июнь 2019
ЯГРЭС	УСЛ	ТПиР	Модернизация системы автоматизированного управления горелками котла ст.№ 3	Май 2019	Сентябрь 2019	Октябрь 2019
ЯГРЭС	УСЛ	ТПиР	Модернизация системы консервации котлов ПСУ	Январь 2019	Апрель 2019	Сентябрь 2019
ЯГРЭС	УСЛ	ТПиР	Модернизация ШПП котла №1 с заменой ширм 1-го ряда	Декабрь 2018	Май 2019	Август 2019
ЯГРЭС	УСЛ	ТПиР	Обустройство площадки для проведения тренировок по дисциплинам служебно-прикладного вида спорта	Декабрь 2018	Май 2019	Август 2019
ЯГРЭС	УСЛ	ТПиР	ОИИ. Внедрение системы объединенных коммуникаций филиала "Яйвинская ГРЭС"	Январь 2019	Май 2019	Сентябрь 2019
ЯГРЭС	УСЛ	ТПиР	ПБ. Модернизация оборудования хранилища мазута. Этап 1, разработка проекта.	Декабрь 2018	Апрель 2019	Июль 2019
ЯГРЭС	УСЛ	ТПиР	Сервисные пакеты на серверное оборудование	Октябрь 2018	Август 2019	Июль 2020
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Благоустройство (озеленение) территории филиала	Февраль 2019	Май 2019	Август 2019
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Комплексное обследование технического состояния трансформаторов ТДЦ 200000/110 ст. №1 и ТДЦ 200000/110 ст. №2	Январь 2019	Апрель 2019	Июнь 2019
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Комплексное обследование технического состояния турбогенератора ТВВ-165-2У3 ст. №1	Январь 2019	Апрель 2019	Сентябрь 2019
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Консультационные тренинги "Лидер Юнипро"	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Очистка технологического оборудования пылесистемы, золоулавливания, золоудаления, приемков и баков КТЦ	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Погрузо-разгрузочные работы на центральном складе	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2021
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Проведение ТД и ЭПБ коллекторов ГПП котла ст.№1; ТГ ст.№1; паропроводов ХПП и отборов - 2, 4 ст.№1; ПВД - 6,7,8 ст.№1; трубопровода дренажа с ПВД-6 на ПНД-4 и отборов - 6,7,8 ТГ ст.№1; пикового бойлера ст.№2; барабана ст.№3, паропроводов ОП, ГПП, ХПП и отборов - 1,2,3 ст.№3, Д-бата А,Б ст.№4;	Декабрь 2018	Апрель 2019	Ноябрь 2019

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Проведение ЭПБ: Водородные ресивера 3А,3Б,3В. Воздушные ресивера 1В, 1Г, 2А, 2Б. Сосуды электролизной установки. Баки воздушных выключателей ВЛ-110кВ Яйва-Галкинская-1, ВЛ-110кВ Я-Галкинская-2.	Ноябрь 2018	Февраль 2019	Октябрь 2019
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Разработка проекта на ОПО "Участок трубопроводов теплосети филиала "Яйвинская ГРЭС", в том числе арендуемых теплосетей.	Июнь 2019	Октябрь 2019	Декабрь 2019
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Санаторно-курортные путевки (работающие)	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Сервисные контракты на серверное оборудование	Октябрь 2018	Август 2019	Июль 2020
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Специальная оценка условий труда(СОУТ)	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Уборка, очистка технологических сооружений, оборудования, коммуникаций и охранных зон ГТС	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Услуги образовательного характера (конференции, семинары, курсы повышения квалификации), не подлежащие лицензированию	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Услуги по подготовке, переодготовке и повышению квалификации персонала в образовательных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	услуги по проведению Дня энергетика	Сентябрь 2019	Декабрь 2019	Декабрь 2019
ЯГРЭС	УСЛ	Эксплуатация	Участие в соревнованиях по профессиональному мастерству оперативного персонала ПСУ	Октябрь 2018	Январь 2019	Декабрь 2019